

Gerenciamento de Projetos - Análise e Projetos #33399

Projeto # 33365 (Em Homologação): Gerenciamento de Projetos Junho/2026

OS # 33398 (Fechada): Gerenciamento Sistema PACTA - Junho/2026

Gerenciamento Projeto PACTA 1ª Semana Junho/2026

01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Situação:	Fechada	Início:	01/06/2026
Prioridade:	2-Alta	Data prevista:	05/06/2026
Atribuído para:	Jeann Karlo de Melo Vieira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10:00 horas
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
Criticidade:	Média	Perfil - item 01 do TR:	Gerente de Projeto Sênior 4,1
Catalogo - item 01 do TR:	11 - Gerenciamento de Projeto de Solução de TI	Entregue em:	ITEM 1 - JUNHO - 2026
Responsável:	Jeann Karlo de Melo Vieira	Planejado em :	ITEM 1 - JUNHO - 2026
UST (Het Max * FC):	41,00		
Descrição			

Histórico

- #1 - 01/06/2026 14:42 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Título alterado de Gerenciamento Projeto PACTA 1ª Semana Maio/2026 para Gerenciamento Projeto PACTA 1ª Semana Junho/2026
 - Data prevista alterado de 08/05/2026 para 05/06/2026
 - Início alterado de 04/05/2026 para 01/06/2026
 - Planejado em alterado de ITEM 1 - MAIO - 2026 para ITEM 1 - JUNHO - 2026
- #2 - 01/06/2026 14:43 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- % Terminado alterado de 100 para 0
- #3 - 01/06/2026 14:46 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto
- #4 - 02/06/2026 15:20 h - Augusto Camilo da Silva Neto
- Situação alterado de Orçamento para Orçamento Aprovado
 - Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#5 - 03/06/2026 12:23 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 01/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32810	Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Planejamento PACTA Gerenciamento - Maio/2026
#32753	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	29/05/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32631	Fechada	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Configuração do Servidor de Aplicação

#6 - 03/06/2026 12:24 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 02/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título

#32810	Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Planejamento PACTA Gerenciamento - Maio/2026
#32753	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	12/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32631	Fechada	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Configuração do Servidor de Aplicação

#7 - 03/06/2026 12:24 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Orçamento Aprovado para Em Execução
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto
- % Terminado alterado de 0 para 40

#8 - 03/06/2026 12:24 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Em Execução para Em Homologação

#9 - 03/06/2026 15:39 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Em Homologação para Em Execução

#10 - 03/06/2026 15:40 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#11 - 05/06/2026 10:31 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 03/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32810	Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Planejamento PACTA Gerenciamento - Maio/2026
#32753	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	12/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32631	Fechada	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Configuração do Servidor de Aplicação

#12 - 05/06/2026 10:33 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 04/06/2026 - Feriado

#13 - 05/06/2026 10:33 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 05/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32810	Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Planejamento PACTA Gerenciamento - Maio/2026
#32753	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	12/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32631	Fechada	Augusto Camilo da Silva Neto	22/05/2026	Configuração do Servidor de Aplicação

#14 - 05/06/2026 10:33 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Em Execução para Em Homologação
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto
- % Terminado alterado de 40 para 100

#15 - 05/06/2026 17:19 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Em Homologação para Aprovada
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

- *Entregue em ajustado para ITEM 1 - JUNHO - 2026*

#16 - 08/06/2026 08:52 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- *Situação alterado de Aprovada para Fechada*

#17 - 09/06/2026 11:09 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- *UST (Het Max * FC) ajustado para 41,00*