

Gerenciamento de Projetos - Análise e Projetos #33402

Projeto # 33365 (Em Homologação): Gerenciamento de Projetos Junho/2026

OS # 33398 (Fechada): Gerenciamento Sistema PACTA - Junho/2026

Gerenciamento Projeto PACTA 4ª Semana Junho/2026

01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Situação:	Fechada	Início:	22/06/2026
Prioridade:	2-Alta	Data prevista:	26/06/2026
Atribuído para:	Jeann Karlo de Melo Vieira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	10:00 horas
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
Criticidade:	Média	Perfil - item 01 do TR:	Gerente de Projeto Sênior 4,1
Catalogo - item 01 do TR:	11 - Gerenciamento de Projeto de Solução de TI	Entregue em:	ITEM 1 - JUNHO - 2026
Responsável:	Jeann Karlo de Melo Vieira	Planejado em :	ITEM 1 - JUNHO - 2026
UST (Het Max * FC):	41,00		
Descrição			

Histórico

#1 - 01/06/2026 14:19 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#2 - 01/06/2026 14:42 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Título alterado de Gerenciamento Projeto PACTA 4ª Semana Maio/2026 para Gerenciamento Projeto PACTA 4ª Semana Junho/2026

- Data prevista alterado de 29/05/2026 para 26/06/2026

- Início alterado de 25/05/2026 para 22/06/2026

#3 - 01/06/2026 14:43 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- % Terminado alterado de 100 para 0

#4 - 01/06/2026 14:43 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Planejado em alterado de ITEM 1 - MAIO - 2026 para ITEM 1 - JUNHO - 2026

#5 - 01/06/2026 14:46 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto

#6 - 02/06/2026 15:20 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Orçamento para Orçamento Aprovado

- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#7 - 24/06/2026 15:10 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Orçamento Aprovado para Em Execução

- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto

- % Terminado alterado de 0 para 60

Pacta 22/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32753	Em Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32754	Orçamento	Augusto Camilo da Silva	26/06/2026	Cadastro de Áreas de

		Neto		Atuação
#32758	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Pré-cadastro de Candidatos
#32757	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Consulta e Visualização de Vagas
#32756	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Controle de Situação e Disponibilidade de Vagas
#32755	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	30/06/2026	Cadastro e Parametrização de Vagas

#8 - 24/06/2026 15:10 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 23/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32753	Em Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32754	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Áreas de Atuação
#32758	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Pré-cadastro de Candidatos
#32757	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Consulta e Visualização de Vagas
#32756	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Controle de Situação e Disponibilidade de Vagas
#32755	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	30/06/2026	Cadastro e Parametrização de Vagas

#9 - 24/06/2026 15:10 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Em Execução para Em Homologação

Pacta 24/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32753	Em Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32754	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Áreas de Atuação
#32758	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Pré-cadastro de Candidatos
#32757	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Consulta e Visualização de Vagas
#32756	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Controle de Situação e Disponibilidade de Vagas
#32755	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	30/06/2026	Cadastro e Parametrização de Vagas

#10 - 26/06/2026 14:38 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 25/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32753	Em Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32754	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Áreas de Atuação
#32758	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Pré-cadastro de Candidatos
#32757	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Consulta e Visualização de Vagas

#32756	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Controle de Situação e Disponibilidade de Vagas
#32755	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	30/06/2026	Cadastro e Parametrização de Vagas

#11 - 26/06/2026 14:38 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- % Terminado alterado de 60 para 80

#12 - 29/06/2026 10:32 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Pacta 26/06/2026

#	Situação	Atribuído para	Data prevista	Título
#32753	Em Homologação	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Unidades da PGE
#32754	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	26/06/2026	Cadastro de Áreas de Atuação
#32758	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Pré-cadastro de Candidatos
#32757	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Consulta e Visualização de Vagas
#32756	Orçamento Aprovado	Lucas Ferreira Madruga	30/06/2026	Controle de Situação e Disponibilidade de Vagas
#32755	Orçamento	Augusto Camilo da Silva Neto	30/06/2026	Cadastro e Parametrização de Vagas

#13 - 29/06/2026 10:32 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- % Terminado alterado de 80 para 100

#14 - 30/06/2026 08:00 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Em Homologação para Aprovada

- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

- Entregue em ajustado para ITEM 1 - JUNHO - 2026

#15 - 30/06/2026 08:13 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Aprovada para Fechada