

CORA - Melhorias - Gerência de Configuração #33494

OS # 33446 (Fechada): Histórico da movimentação. Nome da unidade

Deploy em Homologação

08/06/2026 10:19 h - Gabriel Santullo Rocha Lima

Situação:	Fechada	Início:	11/06/2026
Prioridade:	2-Alta	Data prevista:	17/06/2026
Atribuído para:	Iago Passaglia Pereira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	1:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
Catalogo - item 01 do TR:	30 - Construção e Implantação (Deployment) de aplicação	Perfil - item 01 do TR:	Desenvolvedor Sênior 2,0
Responsável:	Iago Passaglia Pereira	Entregue em:	ITEM 1 - JUNHO - 2026
UST (Het Max * FC):	2,00	Planejado em :	ITEM 1 - JUNHO - 2026
Descrição			

Histórico

- #1 - 08/06/2026 11:29 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Data prevista ajustado para 17/06/2026
- Início ajustado para 11/06/2026
- #2 - 08/06/2026 11:30 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto
- #3 - 09/06/2026 15:54 h - Augusto Camilo da Silva Neto
- Situação alterado de Orçamento para Orçamento Aprovado
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira
- #4 - 09/06/2026 16:07 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Gabriel Moura Teodoro
- #5 - 15/06/2026 13:44 h - Iago Passaglia Pereira
- Responsável alterado de Gabriel Moura Teodoro para Iago Passaglia Pereira
- #6 - 15/06/2026 13:45 h - Iago Passaglia Pereira
- Atribuído para alterado de Gabriel Moura Teodoro para Iago Passaglia Pereira
- #7 - 15/06/2026 17:19 h - Iago Passaglia Pereira
- Situação alterado de Orçamento Aprovado para Em Execução
- #8 - 15/06/2026 17:19 h - Iago Passaglia Pereira
- Situação alterado de Em Execução para Finalizada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Deploy: <http://10.6.56.171:9002/pge-procurador-group/pge-procurador/pipelines/6004>
- #9 - 15/06/2026 21:23 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Situação alterado de Finalizada para Em Homologação
- Atribuído para alterado de Iago Passaglia Pereira para Augusto Camilo da Silva Neto
- #10 - 17/06/2026 08:47 h - Iago Passaglia Pereira

- Tarefa mãe excluído (#33446)

#11 - 18/06/2026 10:22 h - Lucas Ferreira Madruga

- Situação alterado de *Em Homologação* para *Finalizada*

- Atribuído para alterado de *Augusto Camilo da Silva Neto* para *Lucas Ferreira Madruga*

#12 - 18/06/2026 10:25 h - Lucas Ferreira Madruga

- Situação alterado de *Finalizada* para *Em Homologação*

- Atribuído para alterado de *Lucas Ferreira Madruga* para *Jeann Karlo de Melo Vieira*

- Tarefa mãe ajustado para #33446

#13 - 18/06/2026 10:25 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Atribuído para alterado de *Jeann Karlo de Melo Vieira* para *Augusto Camilo da Silva Neto*

#14 - 19/06/2026 17:03 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de *Em Homologação* para *Aprovada*

- Atribuído para alterado de *Augusto Camilo da Silva Neto* para *Jeann Karlo de Melo Vieira*

#15 - 19/06/2026 17:08 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Atribuído para alterado de *Jeann Karlo de Melo Vieira* para *Iago Passaglia Pereira*

#16 - 19/06/2026 17:25 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de *Aprovada* para *Fechada*

#17 - 30/06/2026 08:25 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Entregue em ajustado para *ITEM 1 - JUNHO - 2026*