

Gerenciamento de Projetos - OS #33398

Projeto # 33365 (Em Homologação): Gerenciamento de Projetos Junho/2026

Gerenciamento Sistema PACTA - Junho/2026

01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

Situação:	Fechada	Início:	01/06/2026
Prioridade:	2-Alta	Data prevista:	03/07/2026
Atribuído para:	Jeann Karlo de Melo Vieira	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0:00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0:00 hora
Entregue em:	ITEM 1 - JUNHO - 2026	Planejado em :	ITEM 1 - JUNHO - 2026
Entregue no prazo:		Prioridade da OS (Ordem):	
Descrição			
Subtarefas:			
Análise e Projetos # 33399: Gerenciamento Projeto PACTA 1ª Semana Junho/2026			Fechada
Análise e Projetos # 33400: Gerenciamento Projeto PACTA 2ª Semana Junho/2026			Fechada
Análise e Projetos # 33401: Gerenciamento Projeto PACTA 3ª Semana Junho/2026			Fechada
Análise e Projetos # 33402: Gerenciamento Projeto PACTA 4ª Semana Junho/2026			Fechada
Análise e Projetos # 33407: Gerenciamento Projeto PACTA 5ª Semana Junho/2026			Fechada

Histórico

- #1 - 01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Subtarefa #33399 adicionado
- #2 - 01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Subtarefa #33400 adicionado
- #3 - 01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Subtarefa #33401 adicionado
- #4 - 01/06/2026 14:18 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Subtarefa #33402 adicionado
- #5 - 01/06/2026 14:19 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira
- #6 - 01/06/2026 14:41 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Data prevista alterado de 29/05/2026 para 03/07/2026
- Início alterado de 04/05/2026 para 01/06/2026
- Planejado em alterado de ITEM 1 - MAIO - 2026 para ITEM 1 - JUNHO - 2026
- #7 - 01/06/2026 14:43 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Subtarefa #33407 adicionado
- #8 - 01/06/2026 14:44 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Título alterado de Gerenciamento Sistema PACTA - Maio/2026 para Gerenciamento Sistema PACTA - Junho/2026
- #9 - 01/06/2026 14:46 h - Jeann Karlo de Melo Vieira
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto

#10 - 02/06/2026 15:19 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Orçamento para Orçamento Reprovado
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#11 - 02/06/2026 16:07 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Orçamento Reprovado para Orçamento

#12 - 02/06/2026 16:08 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto

#13 - 02/06/2026 16:13 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Orçamento para Orçamento Aprovado
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira

#14 - 29/06/2026 10:32 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Orçamento Aprovado para Em Homologação
- Atribuído para alterado de Jeann Karlo de Melo Vieira para Augusto Camilo da Silva Neto

#15 - 30/06/2026 08:00 h - Augusto Camilo da Silva Neto

- Situação alterado de Em Homologação para Aprovada
- Atribuído para alterado de Augusto Camilo da Silva Neto para Jeann Karlo de Melo Vieira
- Entregue em ajustado para ITEM 1 - JUNHO - 2026

#16 - 30/06/2026 08:13 h - Jeann Karlo de Melo Vieira

- Situação alterado de Aprovada para Fechada